
Perkiraan Biaya yang Terkait Secara Langsung Terhadap Total Durasi yang Dipilih 

 

 

     
 

 

     

(Hari) (Rp × 10
6
)

1 172 9.788,32

2 172 9.792,46

3 172 9.800,45

4 172 9.793,14

5 172 9.802,46

6 172 9.788,74

7 172 9.792,36

8 172 9.795,98

9 172 9.800,37

10 172 9.799,66

11 172 9.799,14

12 172 9.798,80

13 172 9.788,94

14 172 9.801,33

15 172 9.791,27

16 172 9.795,17

17 172 9.784,80

18 172 9.782,88

19 172 9.786,23

20 172 9.799,37

21 172 9.794,46

22 172 9.796,20

23 172 9.789,45

24 172 9.790,22

25 172 9.794,41

Simulasi

Total 

Durasi

Prediksi

Total Biaya

(Hari) (Rp × 10
6
)

1 173 9.790,41

2 173 9.794,68

3 173 9.802,77

4 173 9.794,59

5 173 9.804,93

6 173 9.790,06

7 173 9.793,69

8 173 9.798,62

9 173 9.801,30

10 173 9.801,30

11 173 9.801,44

12 173 9.801,07

13 173 9.790,95

14 173 9.803,76

15 173 9.794,84

16 173 9.797,26

17 173 9.786,76

18 173 9.785,90

19 173 9.790,21

20 173 9.801,28

21 173 9.796,92

22 173 9.798,00

23 173 9.791,73

24 173 9.792,62

25 173 9.797,68

Simulasi

Total 

Durasi

Prediksi

Total Biaya

(Hari) (Rp × 10
6
)

1 174 9.792,50

2 174 9.796,89

3 174 9.805,09

4 174 9.796,03

5 174 9.807,41

6 174 9.791,38

7 174 9.795,02

8 174 9.801,25

9 174 9.802,24

10 174 9.802,94

11 174 9.803,74

12 174 9.803,35

13 174 9.792,96

14 174 9.806,20

15 174 9.798,41

16 174 9.799,34

17 174 9.788,72

18 174 9.788,92

19 174 9.794,20

20 174 9.803,20

21 174 9.799,37

22 174 9.799,79

23 174 9.794,00

24 174 9.795,02

25 174 9.800,95

Prediksi

Total BiayaSimulasi

Total 

Durasi

(Hari) (Rp × 10
6
)

1 175 9.794,59

2 175 9.799,11

3 175 9.807,41

4 175 9.797,48

5 175 9.809,88

6 175 9.792,70

7 175 9.796,36

8 175 9.803,88

9 175 9.803,18

10 175 9.804,57

11 175 9.806,03

12 175 9.805,62

13 175 9.794,97

14 175 9.808,63

15 175 9.801,98

16 175 9.801,43

17 175 9.790,68

18 175 9.791,94

19 175 9.798,18

20 175 9.805,12

21 175 9.801,82

22 175 9.801,58

23 175 9.796,28

24 175 9.797,41

25 175 9.804,22

Prediksi

Total BiayaSimulasi

Total 

Durasi

(Hari) (Rp × 10
6
)

1 176 9.796,69

2 176 9.801,32

3 176 9.809,72

4 176 9.798,92

5 176 9.812,35

6 176 9.794,02

7 176 9.797,69

8 176 9.806,51

9 176 9.804,12

10 176 9.806,21

11 176 9.808,33

12 176 9.807,90

13 176 9.796,99

14 176 9.811,06

15 176 9.805,54

16 176 9.803,52

17 176 9.792,64

18 176 9.794,96

19 176 9.802,16

20 176 9.807,04

21 176 9.804,27

22 176 9.803,37

23 176 9.798,55

24 176 9.799,81

25 176 9.807,49

Simulasi

Total 

Durasi

Prediksi

Total Biaya

(Hari) (Rp × 10
6
)

1 177 9.798,78

2 177 9.803,54

3 177 9.812,04

4 177 9.800,37

5 177 9.814,83

6 177 9.795,34

7 177 9.799,02

8 177 9.809,14

9 177 9.805,05

10 177 9.807,85

11 177 9.810,63

12 177 9.810,17

13 177 9.799,00

14 177 9.813,50

15 177 9.809,11

16 177 9.805,60

17 177 9.794,60

18 177 9.797,97

19 177 9.806,14

20 177 9.808,96

21 177 9.806,73

22 177 9.805,17

23 177 9.800,83

24 177 9.802,21

25 177 9.810,76

Simulasi

Total 

Durasi

Prediksi

Total Biaya


